

Proyecto Seguridad Local para vivir con dignidad

Objetivo Proyecto:

Dotar de un proceso metodológico ordenado para la formulación participativa de 5 Agendas de Seguridad y Cultura de Paz Municipales

Objetivo Especifico 1:

Desarrollar un proceso participativo para el Diagnostico situacional en los municipios participantes

Resultado	Actividades	Meta 2012	Avances	Indicador (obj. verificable)	Factores externos	Fuentes de verificación
R 1.1 La Metodologías de diagnostico local validadas y adaptadas entre municipalidad, Consejos Locales de seguridad y comunidades en la zona.	1.1.1 Talleres de planificación, monitoreo, evaluación IIIa Socializar con Municipalidades evaluación de resultados. IIIb Transferir a los Consejos Locales un instrumento de monitoreo. IIIc Planificar con Municipalidad el Plan de Diagnostico IIId Firmar una carta convenio con Municipios	III a Realización de 5 talleres. III b. 1 reunión (5) IIIc. 5 reuniones		a. 5 Municipios que junto con comunidades validaron las metodologías y la adaptaron a las condiciones y necesidades locales.	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia geográfica entre municipios puede dificultar la coordinación. • Falta experiencia en proyectos dificultando el proceso • Viabilidad política • Anuencia a participar de las comunidades 	a. Lista de participantes e informe electrónico. b. Municipalidades y Consejos locales generan estadísticas de monitoreo. c. Informe electrónico de diagnósticos realizados d. Original de convenios en archivo. e. Informe electrónico de planificación y resultados de talleres
R 1.2 Las metodologías de diagnostico local están integradas en el los procesos de participación ciudadana	1.2.1 CLS Desarrollan procesos de diagnostico validados 1.2.2 Acompañar a la Secretaria de Seguridad y la AMHDN en la elaboración de los materiales	121 Una metodología genérica integrada		25 lideres comunitarios acompañan a 200 ciudadanas y ciudadanos y autoridades locales en la capacitación y realización de las	<ul style="list-style-type: none"> • Los modelos y procesos existentes son diferentes de un municipio a otro. • Dependencia del apoyo de la Secretaria de Seguridad • Centralización de los Procesos 	121a Documento de Diagnósticos 122a Documentos de diagnósticos en calidad de imprenta. 122 Listado de participantes

	<p>didácticos de las metodologías.</p> <p>1.2.3 Inclusión de las metodologías en la Agenda Política del Municipio</p> <p>1.2.4 Acompañamiento de replicas de los Municipios a implementar en la II fase</p>	<p>123 Diseño genérico para su aplicación</p> <p>124 Acompañar replicas Método de diagnósticos</p>		<p>prácticas metodológicas incorporadas en los planes de diagnóstico de 5 municipios durante el proyecto.</p>		
<p>R 1.3 Plataformas y redes Comunitarias establecidas que son fácilmente accesibles a ciudadanía y gobiernos locales</p>	<p>1.3.1 Implementar y Validar una estrategia de manejo de información.</p> <p>1.3.2 Montar un centro de información de datos en cada Unidad técnica municipal</p> <p>1.3.3 Proveer servicios de información de datos</p> <p>1.3.4 Buscar alternativas de auto sostenibilidad de servicios de información</p> <p>1.3.5 Construir página de Internet de Red de Seguridad</p>	<p>131 1 Estrategia de manejo de información</p> <p>132 5 centros de información establecidos</p> <p>134 Una propuesta de auto sostenibilidad</p> <p>135 Una pagina Web</p>		<p>Se establecen 5 centros de información generadores de 5 estudios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Analfabetismo entre la comunidad 	<p>131a. Documento impreso y electrónico (estrategia y propuesta).</p> <p>132a. Listado de grupos organizados y ciudadanía recibiendo información.</p> <p>133a. Facturas de equipos y verificación en campo del centro de información.</p> <p>134a. Página de Internet en Línea.</p>

<p>R 1.4 Modalidad sistematizada para su posible integración en las políticas para los Municipios restantes en Seguridad y Cultura de Paz</p>	<p>1.4.1 Sistematizar la experiencia de integración de la metodología para el diagnóstico en el ámbito local 1.4.2 Socialización y discusión de la propuesta preliminar de inclusión de la metodología con Secretaría de Seguridad y AMHON 1.4.3 Reuniones informativas de Instancias de Seguridad Ciudadana</p>	<p>141 Una consultoría</p> <p>142 Una propuesta consensuada</p> <p>143 tres reuniones</p>		<p>Al año 2012 La Secretaría de Seguridad incluye en sus planes la innovación de Diagnósticos participativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Seguridad y Gobiernos Municipales cuenta con recursos limitados para innovaciones en el Sector 	<p>141a. Documento impreso y electrónico (consultoría). 142a. Documento impreso y electrónico (propuesta).</p>
---	--	---	--	--	--	--

Proyecto Seguridad Local para vivir con dignidad

Objetivo Proyecto:

Dotar de un proceso metodológico ordenado para la formulación participativa de 5 Agendas de Seguridad y Cultura de Paz Municipales

Objetivo Especifico 2:

Identificación una organización responsable del proceso y fortalecer las capacidades de la organización ciudadana en la aplicación del proceso

Resultado	Actividades	Meta 2012	Avances	Indicador (obj. verificable)	Factores externos	Fuentes de verificación
R 2.1 Identificar y nombrar las Organizaciones Comunitarias y actores responsables del proceso	<p>2.1.1 10 reuniones con actores involucrados</p> <p>2.1.2 identificación de 3 Nominados por municipio para participar en Taller de Facilitadores del proceso</p> <p>2.1.3 Elaboración de al menos 3 talleres de formación de facilitadores</p> <p>2.1.4 Socializar los avances del proceso</p>	<p>211 al menos 5 convenios o actas firmadas de aval para el proceso de agendas.</p> <p>212 Quince personas nominadas</p> <p>213 tres talleres de formación de facilitadores desarrollados</p>		<p>Al menos 5 conformadas</p> <p>Al menos 15 personas capacitadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hay Credibilidad de para convocar actores locales. • Poca relación comunitaria Apatía de ciudadanía para participar y proveer información 	<p>211a. Informe impreso y electrónico y listado de participantes.</p> <p>212a. Listado de organizaciones</p> <p>213a. Actas de conformación de las 5 organizaciones responsables</p> <p>214a listado de participantes</p> <p>215 metodología y proceso de desarrollo del Taller</p>
R 2.2 Plan de trabajo y cronograma para la realización de 5 Agendas Locales de Seguridad	<p>2.2.1 Un plan de acción y cronograma de cada municipio para el proceso de construcción participativa de las Agendas</p>	<p>221 Un plan de acción por cada Municipio</p> <p>222 Lista de Convocatorias de actores locales</p> <p>223. Nombre de la organización responsable del proceso</p>		<p>Un plan de acción por Municipio</p> <p>Al menos 150 ciudadanos involucrados directamente en el proceso</p> <p>5 organizaciones responsables del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hay Credibilidad para convocar actores locales. • Poca relación comunitaria. • Época de trabajo agrícola coincidente con las actividades de este proceso 	<p>221a. Documentos impresos y electrónicos.</p> <p>221 b Listado de participantes</p>

Proyecto Seguridad Local para vivir con dignidad						
Objetivo Proyecto: Dotar de un proceso metodológico ordenado para la formulación participativa de 5 Agendas de Seguridad y Cultura de Paz Municipales						
Objetivo Especifico 3: Construir 5 agendas locales de seguridad y desarrollo local en 5 municipios en la región del Valle de Sula						
Resultado	Actividades	Meta 2012	Avances	Indicador (obj. verificable)	Factores externos	Fuentes de verificación
R 3.1	3.1.1 Implementar metodologías y herramientas para construir participativamente 5 agendas locales de seguridad	Una metodología estandarizada		5 agendas oficializadas mediante acta municipal e incorporadas en el Plan Estratégico Municipal	<ul style="list-style-type: none"> Limitada participación de la ciudadanía. 	311a. Listas de participantes (identificando género). 311b. Formato de convocatorias 311c. Agendas elaboradas
R 3.2	3.2.1 Validar la 5 Agendas Locales de Seguridad	5 Agendas Validadas con la Ciudadanía		20% de los actores involucrados conocen la propuesta de Agenda Local de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> 	321a. Lista de participantes 322b. Lista de compromisos y convenios 322c. acta de confirmación de la Agenda local de Seguridad
R.3.3	3.3.1 Lanzamiento y presentación oficial de las 5 Agendas en cada Municipio	5 Agendas Locales incorporadas en las políticas municipales a través de al menos 3 eventos públicos		Al menos 3 eventos de divulgación	<ul style="list-style-type: none"> Limitado interés de la ciudadanía 	331 a listado de participantes 332 b. actas de compromiso con actores y organizaciones locales